Análisis de Riesgos

Riesgo	Stream	Fase	Descripción	Plan de Mitigación	Último Estado	Dueño	Probabilidad	Impacto
Falta de actualización constante de herramientas	Tech	2 y 3	Después de un tiempo, las tecnologías utilizadas pueden tener actualizaciones o falta de actualizaciones que interfieran con el comportamiento del software.	- Mantener un seguimiento constante de las tecnologías utilizadas y probar su comportamiento en cada actualización Informarnos respecto a las actualizaciones de los servicios para poder reaccionar con la mayor rapidez.		Tech	Media	Bajo
Cambios regulatorios	Admin	1 a 3	Cambios en leyes y regulaciones que potencialmente cambien o retrasen nuestro trabajo	- Asegurarnos de que todas las partes desarrolladas sean flexibles a cambios Mantenernos informados de los cambios regulatorios que puedan existir.		Admin	Baja	Bajo
Abandono del proyecto por un	Admin	1 a 3	Un integrante deja el equipo por cualquier causa, abandonando	- Reorganizar y reasignar las tareas que eran de dicho		Admin	Baja	Alto

integrante.			las tareas que estaba realizando y dejando el resto sin asignación.	integrante intentando evitar que la carga por integrante del equipo suba demasiado.			
No disponibilidad de los entregables o información de un integrante del equipo	Admin	1 a 3	Acceso nulo a los documentos y entregables de algún integrantes ya sea por cuestiones de incumplimiento o situaciones externas	- Mantener todos los documentos en formato compartido en la nube de manera que todo el equipo tenga acceso a ellos - Hacer push de los cambios realizados en cuanto se realicen cambios significativos	Admin	Media	Alta
Falla en herramientas externas	Tech y Admin		Alguna falla en herramientas utilizadas por el equipo tales como APIs que se consuman, proveedores de nube o herramientas de organización de trabajo puede interferir con el trabajo del equipo.	- Implementación de alternativas posibles con base en una investigación previa Respaldos físicos de la información más relevante.	Tech y Admin	Media	Medio